

(様式第3号)

令和2年7月7日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年5月22日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年7月7日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目 / 区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道円子田屋線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下円子 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 84.0m 土工 1.0式 排水構造物工 84.0m	施工延長 88.0m 土工 1.0式 排水構造物工 84.0m
着手及び完成年月日	令和2年5月28日 着手 令和2年8月12日 完成	令和2年5月28日 着手 令和2年8月12日 完成
契 約 金 額	3,432,000 円	3,481,500 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	