

(様式第3号)

令和2年7月27日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和2年5月22日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年7月27日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道西里高家線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 西里 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 183.1m 舗装工 602.0m ² 構造物取壊し工 1.0式	施工延長 183.1m 舗装工 714.0m ² 構造物取壊し工 1.0式
着手及び完成年月日	令和2年5月28日 着手 令和2年8月9日 完成	令和2年5月28日 着手 令和2年8月9日 完成
契 約 金 額	5,390,000 円	6,442,700 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	