

(様式第3号)

令和2年5月25日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年4月17日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年5月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道参勤街道線舗装修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 上野場 地内	
種別			
工事内容	施工延長	340.0m	施工延長 346.0m
	舗装工	2080.0m ³	舗装工 2120.0m ³
	区画線工	850.0m	区画線工 860.0m
着手及び完成年月日		令和2年4月20日着手 令和2年7月17日完成	令和2年4月20日着手 令和2年7月17日完成
契約金額		10,175,000 円	10,545,700 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	