

(様式第3号)

令和2年9月8日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年6月9日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年9月8日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道参勤街道線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 高清水 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 113.0m 土工 1.0式 植生工 530.0m ²	施工延長 113.0m 土工 1.0式 植生工 0.0m ²
着手及び完成年月日	令和2年6月15日 着手 令和2年10月22日 完成	令和2年6月15日 着手 令和2年10月22日 完成
契 約 金 額	14,850,000 円	14,916,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	