

(様式第3号)

令和2年9月18日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年7月28日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年9月18日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道観音林線歩道修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種別			
工事内容		施工延長 54.0m 土工 1.0式 排水構造物工 540m	施工延長 60.0m 土工 1.0式 排水構造物工 540m
着手及び完成年月日		令和2年8月3日 着手 令和2年11月17日 完成	令和2年8月3日 着手 令和2年11月17日 完成
契約金額		5,060,000 円	5,064,400 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	