

総務課長 殿

町民生活課総括課長 松山 篤



### 建設工事変更契約報告書

令和2年6月9日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年9月30日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目 \ 区分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	軽米町火葬場解体等工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町大字軽米第6地割52番地3 地内	
種 別		
工 事 内 容	解体工事 1.0式 外構工事 1.0式	解体工事 1.0式 外構工事 1.0式
着手及び完成年月日	令和2年6月15日 着 手 令和2年10月3日 完 成	令和2年6月15日 着 手 令和2年11月30日 完 成
契 約 金 額	46,277,000円	46,277,000円
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・解体工事に係るアスベスト分析等調査業務及び関係省庁への届出に不測の日数を要したこと</li> <li>・アスベスト等除去工事に係る専門業者の確保に不測の日数を要したこと</li> </ul>	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。