

(様式第3号)

令和2年12月2日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年7月28日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年12月2日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	八戸自動車道跨道橋干草新橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 52.64m ひび割れ補修工 1構造物 断面補修工 1構造物	施工延長 52.64m ひび割れ補修工 1構造物 断面補修工 1構造物
着手及び完成年月日	令和2年8月3日 着手 令和2年12月14日 完成	令和2年8月3日 着手 令和2年12月14日 完成
契 約 金 額	24,970,000 円	28,460,300 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	