

令和2年12月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

産業振興課総括課長 小林 浩



建設工事変更契約報告書

令和2年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年12月23日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		軽米町ミル・みるハウス改修（外構）工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字晴山第22地割38番1地内外	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		駐車場拡張工事 1.0式 自由勾配側溝工 15.0m 路盤工 806.0㎡ アスファルト舗装工 806.0㎡ 歩車道境界ブロック工 115.0m	駐車場拡張工事 1.0式 自由勾配側溝工 15.0m 路盤工 809.0㎡ アスファルト舗装工 809.0㎡ 歩車道境界ブロック工 115.0m
着手及び完成年月日		令和 2年10月20日 着 手 令和 3年 3月25日 完 成	令和 2年10月20日 着 手 令和 3年 3月25日 完 成
契 約 金 額		金13,970,000円	金13,972,200円
変 更 理 由		現場精査による、舗装工の増、区画線工の増、ベンチ移設の減、及び諸数量の増減。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。