

(様式第3号)

令和3年3月10日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年10月26日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年3月9日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	軽米町営住宅 (向川原・新町) 解体工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 向川原・新町 地内	
種 別		
工 事 内 容	既存住宅解体 1.0式	既存住宅解体 1.0式
着手及び完成年月日	令和2年10月30日 着手 令和3年3月29日 完成	令和2年10月30日 着手 令和3年3月29日 完成
契 約 金 額	21,659,000 円	26,231,700 円
変 更 理 由	産業廃棄物処理量の確定による数量の増減 現場精査による諸数量の増減	