

令和3年3月18日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

産業振興課総括課長 小林 浩



### 建設工事変更契約報告書

令和2年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年3月18日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		軽米町ミル・みるハウス改修（機械設備）工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字晴山第22地割38番1地内外	
種 別		管工事	
工 事 内 容		機械設備改修（模様替え）工事 1.0式 （空調設備、換気設備、衛生器具設備、給排水設備）	機械設備改修（模様替え）工事 1.0式 （空調設備、換気設備、衛生器具設備、給排水設備）
着手及び完成年月日		令和 2年10月20日 着手 令和 3年 3月25日 完成	令和 2年10月20日 着手 令和 3年 3月25日 完成
契 約 金 額		金11,319,000円	金12,471,800円
変 更 理 由		建物改修に伴う、FFストーブ、ガス湯沸かし器の撤去再設置の増、レストラン、物品販売スペースの暖房効果確保のためのボイラー基盤の交換の増、その他現場精査による諸数量の増減。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。