

令和3年3月24日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

産業振興課総括課長 小林 浩



### 建設工事変更契約報告書

令和2年12月7日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年3月24日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	変更前(当初)	変更後(第1回変更)
工 事 名		ミレットパーク園内施設エアコン設置工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字山内 堰ノ下 地内	
種 別		電気工事	
工 事 内 容		ミレットプラザ内食堂 2.0セット コテージAタイプ 4.0セット コテージBタイプ 2.0セット コテージCタイプ 2.0セット	ミレットプラザ内食堂 2.0セット コテージAタイプ 4.0セット コテージBタイプ 2.0セット コテージCタイプ 2.0セット
着手及び完成年月日		令和 2年12月10日 着 手 令和 3年 3月25日 完 成	令和 2年12月10日 着 手 令和 3年 4月30日 完 成
契 約 金 額		金5,709,000円	金5,709,000円
変 更 理 由		本工事で設置予定のエアコン機器の納期の遅れによる工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。