

(様式第3号)

令和2年12月15日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年7月28日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年12月15日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

| 区 分       | 当 初  | 変更後 (第1回変更)  |
|-----------|--|--|
| 項 目       |  |  |
| 工 事 名     | 町道みどころばし竹谷袋線道路改良工事                                 |  |
| 工 事 場 所   | 九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内                                    |  |
| 種 別       |  |  |
| 工 事 内 容   | 施工延長 260.0m<br>土工 1.0式<br>植生工 3190.0m <sup>2</sup> | 施工延長 260.0m<br>土工 1.0式<br>植生工 3420.0m <sup>2</sup> |
| 着手及び完成年月日 | 令和2年8月3日 着手<br>令和3年1月10日 完成                        | 令和2年8月3日 着手<br>令和3年1月10日 完成                        |
| 契 約 金 額   | 25,960,000 円                                       | 26,309,800 円                                       |
| 変 更 理 由   | ・現場精査による諸数量の増減                                     |  |