

(様式第3号)

令和2年12月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年9月4日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年12月23日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道円子大沢線松前沢橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蛇口 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 1.0橋 ひび割れ補修工 1.0橋 断面修復工 1構造物	施工延長 1.0橋 ひび割れ補修工 1.0橋 断面修復工 1構造物
着手及び完成年月日	令和2年9月10日 着手 令和3年1月12日 完成	令和2年9月10日 着手 令和3年1月12日 完成
契 約 金 額	19,250,000 円	20,656,900 円
変 更 理 由	・現場精査に伴う補修断面及び設処分費の増。	