

(様式第3号)

令和2年8月17日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年6月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年8月17日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道外川目晴山線舗装繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種別			
工事内容	施工延長	120.0m	施工延長 116.5m
	舗装工	732.0m <sup>2</sup>	舗装工 733.0m <sup>2</sup>
	区画線工	300.0m	区画線工 290.0m
着手及び完成年月日		令和2年6月25日着手 令和2年9月6日完成	令和2年6月25日着手 令和2年9月6日完成
契約金額		4,290,000 円	4,298,800 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	