

【軽米町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	50.0%	50.0%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	無	有			

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合
「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は4校中2校、総学校数に占める割合は50.0%である。

- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定
令和6年度末時点で推奨帯域の基準に満たない学校が2校あるため、令和7年度中に事業者によるネットワークアセスメントの実施及び課題の特定を完了させる。

 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度中に課題解消に向けた対策を検討し、令和9年3月までに対象校における改善策を完了させる。

 - (3) 校務系と学習系ネットワークの統合
校務系と学習系ネットワークは分離型ネットワークで運用してきたが、教育データと汎用クラウドツールの活用につなげるため、校務系と学習系ネットワークの統合について令和7年度中に方針を検討し、令和8年度以降に決定した方針に基づいた対応を実施する。