

(様式第3号)

令和8年3月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

### 建設工事変更契約報告書

令和7年11月19日に契約した建設工事について、下記内容により 令和8年3月19日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後（第1回変更）
工事名		若者定住住宅造成工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種別			
工事内容		施工延長 土工 1.0式 排水構造物工 384.0m	施工延長 土工 1.0式 排水構造物工 380.0m
着手及び完成年月日		令和7年11月21日 着手 令和8年3月30日 完成	令和7年11月21日 着手 令和8年3月30日 完成
契約金額		42,405,000 円	46,620,200 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	