

(様式第3号)

令和7年9月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

建設工事変更契約報告書

令和7年7月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和7年9月19日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道下円子2号線舗装補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 円子 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 145.0m 路面切削工 740.0m ² アスファルト舗装工 740.0m ²	施工延長 146.7m 路面切削工 770.0m ² アスファルト舗装工 770.0m ²
着手及び完成年月日	令和7年7月8日 着手 令和7年9月22日 完成	令和7年7月8日 着手 令和7年9月22日 完成
契 約 金 額	4,928,000 円	4,933,500 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	