

(様式第3号)

令和7年9月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

### 建設工事変更契約報告書

令和7年7月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和7年9月18日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

| 区 分<br>項 目 | 当 初                                                                       | 変更後 (第1回変更)                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名      | 町道外川目晴山線舗装補修工事                                                            |                                                                           |
| 工 事 場 所    | 九戸郡軽米町 字 外川目 地内                                                           |                                                                           |
| 種 別        |                                                                           |                                                                           |
| 工 事 内 容    | 施工延長 130.0m<br>路面切削工 767.0m <sup>2</sup><br>アスファルト舗装工 767.0m <sup>2</sup> | 施工延長 135.9m<br>路面切削工 825.0m <sup>2</sup><br>アスファルト舗装工 825.0m <sup>2</sup> |
| 着手及び完成年月日  | 令和7年7月8日 着手<br>令和7年9月25日 完成                                               | 令和7年7月8日 着手<br>令和7年9月25日 完成                                               |
| 契 約 金 額    | 5,610,000 円                                                               | 5,788,200 円                                                               |
| 変 更 理 由    | ・現場精査による諸数量の増減                                                            |                                                                           |