

(様式第3号)

令和7年9月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

建設工事変更契約報告書

令和7年7月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和7年9月16日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道小軽米百目金線側溝補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下河南 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 44.0m 土工 1.0式 排水構造物工 44.0m	施工延長 44.0m 土工 1.0式 排水構造物工 44.0m
着手及び完成年月日	令和7年7月8日 着手 令和7年10月14日 完成	令和7年7月8日 着手 令和7年10月14日 完成
契 約 金 額	2,442,000 円	2,508,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	