

(様式第3号)

令和8年1月 日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 印

### 建設工事変更契約報告書

令和7年8月6日に契約した建設工事について、下記内容により 令和8年1月22日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道筋内線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 筋内 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 184.48m 土工 1.0式 排水構造物工 368.0m	施工延長 184.48m 土工 1.0式 排水構造物工 365.0m
着手及び完成年月日	令和7年8月8日 着手 令和8年1月26日 完成	令和7年8月8日 着手 令和8年1月26日 完成
契 約 金 額	27,060,000 円	27,184,300 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	