

(様式第5号)

令和3年8月6日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

産業振興課総括課長 江刺家 雅弘



建設工事変更契約報告書

令和3年4月2日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年8月6日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		軽米町農村環境改善センタートイレ改修工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米10-85 地内	
種 別		舗装	
工事内容		建築 (1～3F男女トイレ改修) 一式 電気設備 一式 機械設備 一式	建築 (1～3F男女トイレ改修) 一式 電気設備 一式 機械設備 一式
着手及び完成年月日		令和3年4月2日 着 手 令和3年8月31日 完 成	令和3年4月2日 着 手 令和3年8月31日 完 成
契 約 金 額		13,200,000 円	13,448,600 円
変 更 理 由		現場精査による数量の増減による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。