

(様式第3号)

令和3年8月20日

総務課総括課長 梅 木 勝 彦 殿

地域整備課総括課長 工 藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年7月5日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年8月20日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道下晴山貝喰線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下晴山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 52.0m 土工 1.0式 排水構造物工 52.0m	施工延長 52.0m 土工 1.0式 排水構造物工 52.0m
着手及び完成年月日	令和3年7月9日 着 手 令和3年10月10日 完 成	令和3年7月9日 着 手 令和3年10月10日 完 成
契 約 金 額	2,475,000 円	2,539,900 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	