

令和3年8月27日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

産業振興課総括課長 江刺 家 雅 弘



建設工事変更契約報告書

令和2年9月15日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年8月27日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更前（当 初）	変更後（第1回変更）
工 事 名	かるまい交流駅（仮称）機械設備工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町大字軽米第8地割87番1ほか地内	
種 別	管工事	
工 事 内 容	本体機械設備工事 1.0式 RC造 地上2階建 延べ床面積4232.31㎡	本体機械設備工事 1.0式 RC造 地上2階建 延べ床面積4232.31㎡
着手及び完成年月日	令和 2年 9月18日 着 手 令和 4年10月25日 完 成	令和 2年 9月18日 着 手 令和 5年 7月25日 完 成
契 約 金 額	金528,000,000円	金537,334,600円
変 更 理 由	建設予定地より医療廃棄物が出土し、その処理等に不測の日数を要したことによる工期の延長。 工期延長に伴う諸経費率の変更及び工程変更による各年度支払限度額の変更。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。