

(様式第3号)

令和3年9月2日

総務課

総括課長 梅木 勝彦 様

教育委員会

総括次長 大清水 一敬



建設工事変更契約報告書

令和3年4月2日に契約した建設工事について、下記内容により令和3年9月1日変更契約を締結したので報告します。

記

区分 項目	変更前 (当初)	変更後 (第1回変更)
工事名	軽米町立小軽米小学校トイレ等改修工事	
工事場所	九戸郡軽米町 字 小軽米7-25-1 地内	
種別		
工事内容	施工延長 建築工事 1式 電気設備工事 1式	施工延長 建築工事 1式 電気設備工事 1式
着手及び完成年月日	令和3年4月9日 着手 令和3年9月9日 完成	令和3年4月9日 着手 令和3年9月9日 完成
契約金額	12,705,000 円	12,672,000 円
変更理由	・現場精査・設計精査による減.	