

(様式第3号)

令和3年9月1日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

総務課総括課長 梅木勝彦



建設工事変更契約報告書

令和3年4月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年9月1日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目 | 区分 | 当初 | 変更後(第1回変更) |
|-----------|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| 工事名 | | 軽米町役場庁舎トイレ改修工事 | |
| 工事場所 | | 九戸郡軽米町 大字 軽米 地内 | |
| 種別 | | | |
| 工事内容 | 内装改修工事 | 1.0式 | 内装改修工事 1.0式 |
| | 電気設備工事 | 1.0式 | 電気設備工事 1.0式 |
| | 機械設備工事 | 1.0式 | 機械設備工事 1.0式 |
| 着手及び完成年月日 | | 令和3年4月2日着手 令和3年9月30日完成 | 令和3年4月2日着手 令和3年12月24日完成 |
| 契約金額 | | 33,330,000 円 | 37,528,700 円 |
| 変更理由 | | 工種変更及び数量の精査による契約金額の増並びに施工期間の変更による | |