

(様式第3号)

平成3年9月15日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和2年11月5日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年9月15日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 | 変更後 (第1回変更) | 変更後 (第2回変更) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | | |
| 工 事 名 | 町道下晴山貝喰線法面・冠水対策工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内 | |
| 種 別 | | |
| 工 事 内 容 | 施工延長 426.2m 落石防護工 2816.0m ² コンクリートブロック積工 873.0m ² | 施工延長 434.1m 落石防護工 3440.0m ² コンクリートブロック積工 837.0m ² |
| 着手及び完成年月日 | 令和2年11月10日 着手 令和3年9月30日 完成 | 令和2年11月10日 着手 令和3年12月15日 完成 |
| 契 約 金 額 | 216,810,000 円 | 243,515,800 円 |
| 変 更 理 由 | ・現場精査による諸数量の増減 | |