

(様式第3号)

令和4年1月24日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

総務課総括課長 梅木勝彦



建設工事変更契約報告書

令和3年4月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和4年1月24日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	第2回変更	変更後 (第3回変更)
項 目		
工 事 名	軽米町役場庁舎トイレ改修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 大字 軽米 地内	
種 別		
工 事 内 容	内装改修工事 1.0式 電気設備工事 1.0式 機械設備工事 1.0式	内装改修工事 1.0式 電気設備工事 1.0式 機械設備工事 1.0式
着手及び完成年月日	令和3年4月2日 着手 令和4年1月28日 完成	令和3年4月2日 着手 令和4年1月28日 完成
契 約 金 額	37,528,700 円	38,072,100 円
変 更 理 由	現場精査による諸数量の増	