

(様式第3号)

令和4年9月5日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

町民生活課総括課長 橋場 光雄



建設工事変更契約報告書

令和4年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により 令和4年9月5日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		晴山出張所外構修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 観音林 地内	
種別			
工事内容		施工延長 排水構造物工 54.0m 舗装工 170.0m ²	施工延長 排水構造物工 56.0m 舗装工 270.0m ²
着手及び完成年月日		令和4年6月22日 着手 令和4年9月18日 完成	令和4年6月22日 着手 令和4年9月18日 完成
契約金額		4,504,500 円	4,810,300 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	

