

(様式第3号)

令和4年8月30日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年8月30日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道板橋米田岡堀線舗装修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 板橋 地内	
種別			
工事内容	施工延長	200.0m	施工延長 200.0m
	路面切削工	1220.0m ²	路面切削工 1240.0m ²
	アスファルト舗装工	1220.0m ²	アスファルト舗装工 1260.0m ²
着手及び完成年月日		令和4年6月27日 着手	令和4年6月27日 着手
		令和4年9月13日 完成	令和4年9月13日 完成
契約金額		6,765,000 円	6,953,100 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	

