

(様式第3号)

令和5年3月1日

総務課総括課長 福島貴浩 様

地域整備課総括課長 中村勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年10月31日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年3月1日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町営住宅 (下新町・山内団地) 解体工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下新町・山内 地内	
種 別		
工 事 内 容	既存住宅解体 1.0式	既存住宅解体 1.0式
着手及び完成年月日	令和4年11月4日 着手 令和5年3月24日 完成	令和4年11月4日 着手 令和5年3月24日 完成
契 約 金 額	23,210,000 円	24,761,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	