

(様式第3号)

令和5年9月5日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



建設工事変更契約報告書

令和5年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により 令和**5**年9月5日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道外川目晴山線舗装補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 195.0m 路面切削工 1150.0m ² アスファルト舗装工 1150.0m ²	施工延長 195.0m 路面切削工 1140.0m ² アスファルト舗装工 1170.0m ²
着手及び完成年月日	令和5年6月26日 着手 令和5年9月12日 完成	令和5年6月26日 着手 令和5年9月12日 完成
契 約 金 額	6,820,000 円	6,888,200 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	