

(様式第3号)

令和6年1月11日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



建設工事変更契約報告書

令和5年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年1月11日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道大町下新町線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下新町 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 128.9m 表層工 990.0m ² 排水構造物工 143.0m	施工延長 128.9m 表層工 1163.0m ² 排水構造物工 155.0m
着手及び完成年月日	令和5年8月4日 着手 令和6年1月12日 完成	令和5年8月4日 着手 令和6年1月26日 完成
契 約 金 額	20,563,400 円	22,248,600 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	