

(様式第3号)

令和6年2月9日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



建設工事変更契約報告書

令和5年10月20日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年2月9日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道上尾田1号線上尾田橋橋梁補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 上尾田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 1.0橋 ひび割れ補修工 1.0構造物 断面補修工 1.0構造物	施工延長 1.0橋 ひび割れ補修工 1.0構造物 断面補修工 1.0構造物
着手及び完成年月日	令和5年10月25日 着手 令和6年3月25日 完成	令和5年10月25日 着手 令和6年3月25日 完成
契 約 金 額	60,500,000 円	72,613,200 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	