

(様式第3号)

令和6年2月27日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



建設工事変更契約報告書

令和5年11月17日に契約した建設工事について、下記内容により令和6年2月27日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	萩田2号団地町営住宅環境整備工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 土工 1.0式 舗装工 1480.0m	施工延長 土工 1.0式 舗装工 1500.0m
着手及び完成年月日	令和5年11月20日着手 令和6年2月27日完成	令和5年11月20日着手 令和6年3月29日完成
契 約 金 額	14,718,000 円	15,342,800 円
変 更 理 由	・安全確保によるメッシュフェンス設置延長の増。現場精査による舗装面積の増。	