

(様式第3号)

令和6年3月18日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



建設工事変更契約報告書

令和6年2月28日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年3月18日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道板橋米田岡堀線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 民田山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 120.0m 土工 1.0式 排水構造物工 120.0m	施工延長 120.0m 土工 1.0式 排水構造物工 120.0m
着手及び完成年月日	令和6年2月29日 着手 令和6年3月29日 完成	令和6年2月29日 着手 令和6年3月29日 完成
契 約 金 額	4,719,000 円	4,803,700 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	