

(様式第3号)

令和6年8月29日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年8月29日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道板橋米田岡堀線舗装補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 板橋 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 145.0m	施工延長 155.0m
	路面切削工 885.0m ²	路面切削工 917.0m ²
	アスファルト舗装工 885.0m ²	アスファルト舗装工 940.0m ²
着手及び完成年月日	令和6年6月26日 着 手 令和6年9月13日 完 成	令和6年6月26日 着 手 令和6年9月13日 完 成
契 約 金 額	5,940,000 円	6,240,300 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	

