

(様式第3号)

令和6年8月29日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和 6 年 6 月 21 日に契約した建設工事について、下記内容により 令和 6 年 8 月 29 日変更契約を締結したので報告します。

記



項 目	区 分	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道外川目晴山線舗装補修工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	150.0m	施工延長 160.0m
	路面切削工	885.0m2	路面切削工 937.0m2
	アスファルト舗装工	885.0m2	アスファルト舗装工 948.0m2
着手及び完成年月日	令和 6 年 6 月 26 日 着 手	令和 6 年 6 月 26 日 着 手	
	令和 6 年 9 月 13 日 完 成	令和 6 年 9 月 13 日 完 成	
契 約 金 額		5,885,000 円	6,223,800 円
変 更 理 由		・現場精査による諸数量の増減	