

(様式第 3 号)

令和6年9月18日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建 設 工 事 変 更 契 約 報 告 書

令和 6 年 7 月 10 日に契約した建設工事について、下記内容により 令和 6 年 9 月 18 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第 1 回変更）
工 事 名	町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 160.0m 土工 1.0式 排水構造物工 180.0m	施工延長 125.0m 土工 1.0式 排水構造物工 250.0m
着手及び完成年月日	令和 6 年 7 月 19 日 着 手 令和 6 年 12 月 6 日 完 成	令和 6 年 7 月 19 日 着 手 令和 6 年 12 月 6 日 完 成
契 約 金 額	14,927,000 円	15,092,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	