

(様式第3号)

令和6年12月19日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年9月17日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年12月19日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道板橋米田岡堀線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 民田山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 224.0m 土工 1.0式 植生工 250.0m ²	施工延長 200.3m 土工 1.0式 植生工 0.0m ²
着手及び完成年月日	令和6年9月19日 着 手 令和7年2月28日 完 成	令和6年9月19日 着 手 令和7年2月28日 完 成
契 約 金 額	24,970,000 円	25,510,100 円
変 更 理 由	・ 現場精査による諸数量の増減	