

(様式第3号)

令和7年3月12日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長

神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和7年1月30日に変更契約した建設工事について、下記内容によ 令和7年3月12日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分		第1回変更	変更後 (第2回変更)
項目	名	町道靄岳開拓線道路改良工事	
工事場所	所	九戸郡軽米町 字 民田山 地内	
種 別	別		
工事内容	容	施工延長 土工 植生工 330.6m 1.0式 680.0m2	施工延長 土工 植生工 330.6m 1.0式 680.0m2
着手及び完成年月日	日	令和6年9月19日 着 手 令和7年3月14日 完 成	令和6年9月19日 着 手 令和7年3月24日 完 成
契約金額	額	24,986,500 円	24,986,500 円
変更理由	由	・工期の変更	