

(様式第3号)

令和4年10月5日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により 令和4年10月5日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道赤石峠小玉川線道路舗装工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種別			
工事内容	施工延長	681.2m	施工延長 681.2m
	表層工	3641.0m ²	表層工 3612.0m ²
	上層路盤工	3550.0m ²	上層路盤工 3590.0m ²
着手及び完成年月日		令和4年6月27日着手 令和4年10月9日完成	令和4年6月27日着手 令和4年10月9日完成
契約金額		18,150,000 円	18,927,700 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	

