

(様式第3号)

令和4年10月6日

総務課総括課長 福島貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年7月27日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年10月6日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区分 項目	当初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道みそころばし竹谷袋線道路舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 260.0m 上層路盤工 1320.0m アスファルト舗装工 1320.0m	施工延長 264.0m 上層路盤工 1340.0m アスファルト舗装工 1340.0m
着手及び完成年月日	令和4年8月2日 着手 令和4年11月3日 完成	令和4年8月2日 着手 令和4年11月3日 完成
契 約 金 額	13,299,000 円	13,391,400 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	

