

令和4年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和4年5月10日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入 札 予 定 時 期
1	林道区画線設置工事	軽米町 字 上館 地内 ～ 小軽米 地内	約 90 日間	大規模林道の区画 線設置	区画線設置	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
2	町道舗装修繕工事(オーバーレイ・パッチング) 工事	軽米町 字 町内一円	約 60 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
3	町道狄塚線狄塚橋橋梁補修工事	軽米町 字 狄塚 地内	約 120 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
4	沼地区配水管布設替工事	軽米町 字 沼 地内	約 135 日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
5	上晴山地区舗装本復旧工事	軽米町 字 上晴山 地内	約 60 日間	舗装本復旧	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
6	晴山出張所周辺道路修繕工事	軽米町 字 観音林東 地 内	約 60 日間	L= 27m 排水構造物 一式 舗装工 一式 転落細防止柵工一式	土 木	指名競争入札	第1四半期 【5月下】
7	高齢者ごみ出し支援事業等集積所新築工事	軽米町 字 軽米 地内	約 60 日間	1棟 鉄骨造 48㎡	建 築	指名競争入札	第2半期 【8月下旬】
8	町道赤石峠小玉川線道路舗装工事	軽米町 字 小玉川 地内	約 85 日間	舗装工事	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

令和4年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和4年5月10日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
9	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事	軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	約 110 日間	改良舗装	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
10	町道長倉口水吉線滝橋橋梁修繕工事	軽米町 字 駒木 地内	約 100 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第2四半期 【6月中旬】
11	町道参勤街道線道路改良工事	軽米町 字 高清水 地内	約 110 日間	改良	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月中旬】
12	老人福祉センター風呂場トイレ改修工事	軽米町 字 沢里 地内	約 90 日間	トイレ洋式化、自動水栓、段差解消	設備工事一式	指名競争入札	第1四半期 【6月下旬】
13	町道外川目晴山線舗裝修繕工事	軽米町 字 外川目 地内	約 60 日間	舗裝修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【6月下旬】
14	町道下円子鹿倉線側溝修繕工事	軽米町 字 下晴山 地内	約 75 日間	側溝修繕	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月下旬】
15	町道板橋米田岡堀線舗裝修繕工事	軽米町 字 板橋 地内	約 60 日間	舗裝修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【6月下旬】
16	町道観音林線側溝修繕工事	軽米町 字 下晴山 地内	約 90 日間	側溝修繕	土 木	指名競争入札	第1四半期 【7月上旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

令和4年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和4年5月10日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
17	町道下晴山貝喰線下晴山橋橋梁修繕工事	軽米町 字 下晴山 地内	約 140 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】
18	町道みどころばし竹谷袋線道路舗装工事	軽米町 字 竹谷袋 地内	約 90 日間	舗装	舗 装	指名競争入札	第2四半期 【7月下旬】
19	町道観音林線歩道修繕工事	軽米町 字 横枕 地内	約 110 日間	歩道修繕	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】
20	萩田2号団地町営住宅建築工事	軽米町 字 萩田 地内	約 120 日間	住宅建築工事(6棟)	建 築	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】
21	準用河川沢里川河川護岸崩落対策工事	軽米町 字 沢里 地内	約 120 日間	河川	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】
22	町道上谷地渡線側溝修繕工事	軽米町 字 谷地渡 地内	約 110 日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期 【9月上旬】
23	町営住宅(下新町・山内団地)解体工事	軽米町 字 下新町 及び 山内 地内	約 120 日間	既存住宅解体工事 (13棟)	解 体	指名競争入札	第2四半期 【9月中旬】
24	軽米町立学校給食共同調理場受変電設備改修工事	軽米町 字 軽米 地内	約 150 日間	キュービクル式受 変電設備交換 気中開閉器交換	電 気	指名競争入札	第3四半期 【10月上旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。