

## 令和5年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和5年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
1	町道舗装修繕工事(オーバーレイ・パッチング)	軽米町 字 町内一円	約85日間	舗装修繕	舗装	指名競争入札	第1四半期
2	町道岩崎外川目線ほか交通安全施設設置工事	軽米町字 町内一円	約70日間	区画線	塗装	指名競争入札	第1四半期
3	沼地区配水管布設替工事	軽米町 字 沼 地内	約 100日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期
4	かるまい文化交流センター駐車場整備工事	軽米町 字 下新町 地内	約 150日間	駐車場整備	舗装	指名競争入札	第1四半期
5	ごみ収集員控室整備工事	軽米町 字 仲軽米 地内	約 90 日間	組立式仮設ハウス設置	建築	指名競争入札	第1四半期
6	軽米町役場受変電設備改修工事	軽米町 字軽米町役場内	約90日間	電気設備工事 1.0式	電気	指名競争入札	第1四半期
7	町道みどころばし竹谷袋線道路改良工事	軽米町字 竹谷袋 地内	約95日間	道路改良	土木	指名競争入札	第1四半期
8	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事	軽米町字 蜂ヶ塚 地内	約105日間	道路改良舗装	土木	指名競争入札	第1四半期
9	町道大町下新町線道路改良舗装工事	軽米町字 大町 地内	約135日間	道路改良舗装	舗装	指名競争入札	第1四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

## 令和5年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和5年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
10	町道外川目晴山線舗装補修工事	軽米町字 外川目 地内	約85日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第1四半期
11	町道小軽米七ツ役線側溝補修工事	軽米町字 松ノ脇 地内	約65日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第1四半期
12	町道板橋米田岡堀線舗装補修工事	軽米町字 板橋 地内	約85日間	舗装補修	舗装	指名競争入札	第1四半期
13	町道観音林線側溝補修工事	軽米町字 観音林 地内	約85日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第1四半期
14	町道谷地渡線側溝補修工事	軽米町字 下谷地渡 地内	約65日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第1四半期
15	町道小軽米百目金側溝補修工事	軽米町字 下河南 地内	約65日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第1四半期
16	町道参勤街道線道路改良工事	軽米町字 高清水 地内	約140日間	道路改良	土木	指名競争入札	第1四半期
17	町道上尾田1号線上尾田橋橋梁補修工事	軽米町字 上尾田 地内	約160日間	橋梁補修	土木	指名競争入札	第2四半期
18	萩田2号団地町営住宅環境整備工事	軽米町字 萩田 地内	約85日間	舗装ほか	舗装	指名競争入札	第2四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

## 令和5年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和5年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
19	晴山小学校引込柱区分開閉器更新工事	軽米町大字晴山第23地割地内	約 7日間	引込柱区分開閉器更新	電気	指名競争入札	第1四半期
20	町道観音林線歩道補修工事	軽米町字 観音林 地内	約85日間	歩道補修	土木	指名競争入札	第2四半期
21	町道下晴山貝喰線側溝補修工事	軽米町字 早渡 地内	約65日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第2四半期
22	町道観音林晴中線側溝補修工事	軽米町字 観音林 地内	約65日間	側溝補修	土木	指名競争入札	第2四半期
23	町道板橋米田岡堀線道路改良工事	軽米町字 民田山 地内	約85日間	道路改良	土木	指名競争入札	第3四半期
24	町道靄岳開拓線道路改良工事	軽米町字 民田山 地内	約85日間	道路改良	土木	指名競争入札	第3四半期
25	軽米中学校武道場耐震化工事	軽米町大字軽米第6地割地内	約 60日間	つり天井 落下防止対策	建築	指名競争入札	第3四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。