

(様式第3号)

令和3年6月28日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年5月31日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年6月28日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道板橋米田岡堀線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 板橋 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 180.0m 路面切削工 1150.0m ² アスファルト舗装工 1150.0m ²	施工延長 205.0m 路面切削工 1230.0m ² アスファルト舗装工 1230.0m ²
着手及び完成年月日	令和3年6月4日 着手 令和3年8月17日 完成	令和3年6月4日 着手 令和3年8月17日 完成
契 約 金 額	6,655,000 円	6,667,100 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	