

(様式第3号)

令和3年6月28日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



### 建設工事変更契約報告書

令和3年5月19日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年6月28日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道外川目晴山線舗装修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種別			
工事内容	施工延長	170.0m	施工延長 183.5m
	路面切削工	1100.0m <sup>2</sup>	路面切削工 1150.0m <sup>2</sup>
	アスファルト舗装工	1100.0m <sup>2</sup>	アスファルト舗装工 1150.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		令和3年5月25日 着手	令和3年5月25日 着手
		令和3年8月7日 完成	令和3年8月7日 完成
契約金額		6,875,000 円	7,089,500 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	