

(様式第3号)

令和3年6月28日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

教育委員会事務局総括次長 大清水 一敬



### 建設工事変更契約報告書

令和3年4月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年6月28日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	軽米町立軽米小学校・晴山小学校手洗場等自動水栓化工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 軽米5-34-2ほか 地内	
種 別		
工 事 内 容	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備 一式	変更なし
着手及び完成年月日	令和3年4月9日 着手 令和3年7月30日 完成	令和3年4月9日 着手 令和3年9月30日 完成
契 約 金 額	5,940,000 円	変更なし 円
変 更 理 由	・工期延長請求による完成日の変更	