

(様式第3号)

令和3年6月28日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

教育委員会事務局総括次長 大清水 一敬



建設工事変更契約報告書

令和3年4月2日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年6月28日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		軽米町立軽米幼稚園トイレ等改修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 軽米4-3-1 地内	
種別			
工事内容		建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備 一式	変更なし
着手及び完成年月日		令和3年4月9日 着手 令和3年6月30日 完成	令和3年4月9日 着手 令和3年9月30日 完成
契約金額		9,020,000 円	変更なし 円
変更理由		・工期延長請求による完成日の変更	