

(様式第3号)

令和8年7月29日

総務課長 野 中 孝 博 様

地域整備課長 神久保 恵 蔵

建設工事変更契約報告書

令和 8 年 6 月 9 日に契約した建設工事について、下記内容により 令和 8 年 7 月 29 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	上館農業構造改善センター照明設備LED化工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 上館 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 ダウンライト LED 21.0台 一体型LEDベースライト 29.0台	施工延長 ダウンライト LED 21.0台 一体型LEDベースライト 32.0台
着手及び完成年月日	令和 8 年 6 月 12 日 着 手 令和 8 年 8 月 10 日 完 成	令和 8 年 6 月 12 日 着 手 令和 8 年 12 月 10 日 完 成
契 約 金 額	2,486,000 円	2,613,600 円
変 更 理 由	・ 現場精査による諸数量の増減	