

(様式第 3 号)

令和8年9月18日

総務課長 野 中 孝 博 様

地域整備課長 輪 達 隆 志

町 営 建 設 工 事 変 更 契 約 報 告 書

令和8年3月31日に契約締結した建設工事について、下記内容のとおり令和8年9月18日に変更契約を締結したので報告します。

記

区 分		当 初		変更後（第 1 回変更）	
項 目					
工 事 名		7 災 5 号その他町道上晴山内城上野場線道路災害復旧工事			
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上野場 地内			
種 別					
工 事 内 容		コンクリートブロック積工	162m2	コンクリートブロック積工	162m2
		表層工	305m2	表層工	305m2
		上層路盤工	275m2	上層路盤工	275m2
着手及び完成年月日		令和 8 年 4 月 3 日 着手		令和 8 年 4 月 3 日 着手	
		令和 8 年 10 月 6 日 完成		令和 8 年 10 月 27 日 完成	
契 約 金 額		36,465,000 円		36,465,000 円	